

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS "Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL" (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009) Secretaria Municipal de Planejamento																 					
CRONOGRAMA																							
Endereço : Rua Antonio da Veiga Cabral, Lote 26, Quadra 8, setor 5.																		BDI:		26,87%			
Título : CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.																		Leis Sociais:		129,33%			
Tipo : I, II, AD, i																		Revisão :		0,00%			
Base do Orçam : SINAPI-RS 12/2024, FDE-SP (Abril 2014), CPOS (Boletim 162) , Cotações e reajustes pelo índice IGBT(2014-2025; multiplicador 2,0313)																		Área :		608,16 m2			
ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 57.571,25	2,19%	R\$ 57.571,25	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.0	Fundações	R\$ 267.964,66	10,17%	R\$ 66.991,17	25%	R\$ 66.991,17	25%	R\$ 80.389,40	30%	R\$ 53.592,93	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	Superestrutura	R\$ 302.593,31	11,49%	R\$ 0,00		R\$ 30.259,33	10%	R\$ 90.777,99	30%	R\$ 90.777,99	30%	R\$ 90.777,99	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.0	Coberturas	R\$ 196.972,41	7,48%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 59.091,72	30%	R\$ 59.091,72	30%	R\$ 59.091,72	30%	R\$ 19.697,24	10%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5.0	Alvenaria e Divisórias	R\$ 101.662,27	3,86%	R\$ 0,00		R\$ 10.166,23	10%	R\$ 30.498,68	30%	R\$ 30.498,68	30%	R\$ 30.498,68	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	Impermeabilizações	R\$ 94.766,87	3,60%	R\$ 0,00		R\$ 28.430,06	30%	R\$ 28.430,06	30%	R\$ 28.430,06	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.476,69	10%
7.0	Revestimento	R\$ 322.572,81	12,24%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 64.514,56	20%	R\$ 64.514,56	20%	R\$ 64.514,56	20%	R\$ 64.514,56	20%	R\$ 64.514,56	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
8.0	Pisos	R\$ 156.214,08	5,93%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 31.242,82	20%	R\$ 31.242,82	20%	R\$ 31.242,82	20%	R\$ 31.242,82	20%	R\$ 31.242,82	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9.0	Esquadrias	R\$ 389.706,14	14,79%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 97.426,53	25%	R\$ 97.426,53	25%	R\$ 97.426,53	25%	R\$ 97.426,53	25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10.0	Instalações Hidráulicas	R\$ 146.093,49	5,55%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 36.523,37	25%	R\$ 36.523,37	25%	R\$ 36.523,37	25%	R\$ 36.523,37	25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11.0	Louças e Metais	R\$ 71.611,26	2,72%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 35.805,63	50%	R\$ 35.805,63	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12.0	Instalações Elétricas	R\$ 150.262,47	5,70%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60.104,99	40%	R\$ 60.104,99	40%	R\$ 15.026,25	10%	R\$ 15.026,25	10%
13.0	Pintura	R\$ 149.561,51	5,68%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 37.390,38	25%	R\$ 37.390,38	25%	R\$ 22.434,23	15%	R\$ 22.434,23	15%	R\$ 22.434,23	15%	R\$ 0,00		R\$ 7.478,08	5%
14.0	Muro de Divisa / Base Gradil Metálico	R\$ 197.449,64	7,49%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 49.362,41	25%	R\$ 49.362,41	25%	R\$ 49.362,41	25%	R\$ 49.362,41	25%
15.0	Serviços Complementares	R\$ 29.473,45	1,12%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.368,36	25%	R\$ 7.368,36	25%	R\$ 5.894,69	20%	R\$ 5.894,69	20%	R\$ 2.947,34	10%
SUB-TOTAIS		R\$ 2.634.475,62	100,00%	R\$ 124.562,42	4,73%	R\$ 135.846,78	5,16%	R\$ 294.610,69	11,18%	R\$ 470.397,33	17,86%	R\$ 447.466,06	16,99%	R\$ 318.601,60	12,09%	R\$ 463.874,63	17,61%	R\$ 224.542,01	8,52%	R\$ 70.283,35	2,67%	R\$ 84.290,77	3,20%
MEDIÇÕES MENSAIS				R\$ 124.562,42	4,73%	R\$ 135.846,78	5,16%	R\$ 294.610,69	11,18%	R\$ 470.397,33	17,86%	R\$ 447.466,06	16,99%	R\$ 318.601,60	12,09%	R\$ 463.874,63	17,61%	R\$ 224.542,01	8,52%	R\$ 70.283,35	2,67%	R\$ 84.290,77	3,20%
PREVISTO / ACUMULADO				R\$ 124.562,42	4,73%	R\$ 260.409,20	9,88%	R\$ 555.019,90	21,07%	R\$ 1.025.417,22	38,92%	R\$ 1.472.883,28	55,91%	R\$ 1.791.484,88	68,00%	R\$ 2.255.359,51	85,61%	R\$ 2.479.901,51	94,13%	R\$ 2.550.184,86	96,80%	R\$ 2.634.475,62	100,00%

Alexandre Stratievsky
CREA RJ37261