



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Gabinete do Prefeito

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento			C.N.P.J. 88124961/0001-59
Endereço Rua Rivadávia Corrêa, 858			
Cidade Santana do Livramento	U.F. RS	C.E.P. 97573-010	DDD/Telefone 55- 3968.1000
Conta Corrente 04.093381.0-4	Banco Banrisul	Agência 0280	Praça de Pagamento Sant'Ana do Livramento
Nome do Responsável Glauber Gularte Lima			C.P.F. 728835020-72
C.I./Órgão Expedidor 4037108729 SSP/RS	Cargo Prefeito Municipal		Função Prefeito Municipal
Endereço Rua Agostin Peniza nº 402			C.E.P. 97575-140
Home Page: www.sdolivramento.com.br		e-mail: glaubergulartelima@gmail.com	

2 - OUTROS PARTICÍPES

Nome	C.N.P.J / C.P.F.
Endereço	C.E.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Gabinete do Prefeito

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Asfaltamento de Vias Públicas em Sant´Ana do Livramento	A partir da publicação no diário oficial	365 dias
Identificação do Objeto		
Capeamento asfáltico e construção de calçadas nas ruas Camilo Alves Gisler, José Ferrão, Manoel Fervenza, Barão do Ibirapuitã e Moysés Viana		
Justificativa da Proposição		
<p>Santana do Livramento, RS, com 82.513 habitantes, está localizada na Faixa de Fronteira Brasil e Uruguai é denominada por Lei Federal nº 12.095 de 19/11/2009, Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os países membros do MERCOSUL. A presente proposta visa dotar de infra estrutura as principais vias de ligação do centro com os bairros periféricos e de ligação entre bairros, onde estão situados equipamentos urbanos importantes como Escolas e Unidade Básica de Saúde, eixos de transporte coletivo urbano, com intenso fluxo de veículos e que encontram-se em más condições de trafegabilidade. O Asfaltamento, construção de meio fio e calçadas, sinalizações e rebaixamento de passeios que permitirão a acessibilidade nas ruas Camilo Alves Gisler, José Ferrão, Manoel Fervenza, Barão do Ibirapuitã e Moisés Viana; garantirão o melhoramento do sistema viário urbano do Município, beneficiando a comunidade em geral e agregando qualidade de vida a população residente, especialmente no que diz respeito aos usuários de Transporte Coletivo, trazendo como benefícios a redução dos custos de transportes, garantindo a acessibilidade, e assim gerando ao Município uma economicidade na manutenção de vias públicas, o que será viabilizado pela formalização de convênio com a Metroplan – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional.</p>		

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS**“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”**

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Gabinete do Prefeito

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1	Serviços iniciais	R\$	16.719,35	07/2014	07/2015
2	2	Asfaltamento	R\$	1.047.100,08	07/2014	07/2015
3	3	Const. Calçadas	R\$	383.081,22	07/2014	07/2015
4	4	Rebaixamento	R\$	13.631,64	07/2014	07/2015
5	5	Controle Tecnol.	R\$	47.284,65	07/2014	07/2015
6	6	Sinalização	R\$	44.427,60	07/2014	07/2015

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
449051	Obras e Instalações	1.552.244,54	1.397.000,00	155.244,54
TOTAL GERAL		1.552.244,54	1.397.000,00	155.244,54

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE**

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93
2	78.340,84	78.340,84	78.340,84	78.340,84	78.340,84	78.340,84
3	28.730,67	28.730,67	28.730,67	28.730,67	28.730,67	28.730,67
4	1.022,35	1.022,35	1.022,35	1.022,35	1.022,35	1.022,35
5	3.546,29	3.546,29	3.546,29	3.546,29	3.546,29	3.546,29
6	3.332,02	3.332,02	3.332,02	3.332,02	3.332,02	3.332,02
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,97
2	78.340,84	78.340,84	78.340,84	78.340,84	78.340,84	78.340,94
3	28.730,67	28.730,67	28.730,67	28.730,67	28.730,67	28.730,77
4	1.022,35	1.022,35	1.022,35	1.022,35	1.022,35	1.022,45
5	3.546,29	3.546,29	3.546,29	3.546,29	3.546,29	3.546,38
6	3.332,02	3.332,02	3.332,02	3.332,02	3.332,02	3.332,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Gabinete do Prefeito

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34
2	8.726,96	8.726,96	8.726,96	8.726,96	8.726,96	8.726,96
3	3.192,75	3.192,75	3.192,75	3.192,75	3.192,75	3.192,75
4	113,61	113,61	113,61	113,61	113,61	113,61
5	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08
6	370,27	370,27	370,27	370,27	370,27	370,27
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34	139,41
2	8.726,96	8.726,96	8.726,96	8.726,96	8.726,96	8.727,00
3	3.192,75	3.192,75	3.192,75	3.192,75	3.192,75	3.192,83
4	113,61	113,61	113,61	113,61	113,61	113,63
5	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,20
6	370,27	370,27	370,27	370,27	370,27	370,36

7 - DECLARAÇÃO

7.1 - Declaração para Municípios

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto à **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN**, para os feitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Projeto 3026 **Dotação 449051 Obras e Instalações Valor R\$ 155.244,54.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Gabinete do Prefeito

Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Sant'Ana do Livramento, 30/06/2014

Glauber Gularte Lima

Proponente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Local e Data

Concedente