



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CÍVICO MILITAR	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR - JOÃO SOU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QUADRA POLIESPORTIVA	436.326,14	% Período:	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.941,12	% Período:	14,42%	43,43%	21,08%	21,08%								
1.2.	NIVELAMENTO DO TERRENO	4.004,21	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	60.980,84	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	47.921,83	% Período:	86,84%	13,16%										
1.3.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	13.059,01	% Período:	86,84%	13,16%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	179.000,39	% Período:	100,00%											
1.5.	SISTEMA DE COBERTURA	67.255,03	% Período:	100,00%											
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.481,69	% Período:	72,35%	27,65%										
1.7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	43.303,53	% Período:	50,00%											
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.689,47	% Período:	100,00%											
1.8.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	12.689,47	% Período:	100,00%											
1.9.	PISO EM CONCRETO	27.776,57	% Período:	50,00%											
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.150,35	% Período:	100,00%											
1.11.	EQUIPAMENTOS	22.898,63	% Período:	100,00%											
1.12.	PPCI	965,05	% Período:	100,00%											
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	1.879,26	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 436.326,14			%:	14,42%	43,43%	21,08%	21,08%								
Período:	Repassar:	39.444,52		118.833,10	57.665,70	57.663,68									
	Contrapartida:	23.458,38		70.672,25	34.294,86	34.293,65									
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	62.902,90		189.505,35	91.960,56	91.957,33									
	Repassar:	39.444,52		158.277,62	215.943,32	273.607,00									
	Contrapartida:	23.458,38		94.130,63	128.425,49	162.719,14									
Acumulado:	Investimento:	62.902,90		252.408,25	344.368,81	436.326,14									

Conduzido P. P. Alm

Santana do Livramento/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063349-19	Nº SICONV 886663/2019	PROponente TOMADOR PM Santana do Livramento	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CÍVICO MILITAR	DESCRIÇÃO DO LOTE ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR - JOÃO SOU
---------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22

Responsável Técnico  
Nome: CARLOS EDUARDO PICON ALVES  
CREA/CAU: 159342-0  
ART/RRT:

Local  
segunda-feira, 13 de março de 2023  
Data