

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	QUADRA POLIESPORTIVA	321.593,00	% Período:	20,74%	31,08%	21,13%	27,05%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.059,62	% Período:	100,00%											
1.2.	NIVELAMENTO DO TERRENO	8.453,74	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	60.190,63	% Período:	86,70%	13,30%										
1.3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	46.404,65	% Período:	100,00%											
1.3.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	13.785,98	% Período:	41,92%	58,08%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	89.332,00	% Período:	100,00%											
1.5.	SISTEMA DE COBERTURA	69.188,33	% Período:			74,21%	25,79%								
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.607,10	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	16.602,81	% Período:			100,00%									
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.965,23	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	9.965,23	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	PISO EM CONCRETO	29.153,46	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.624,54	% Período:				100,00%								
1.11.	EQUIPAMENTOS	10.799,44	% Período:				100,00%								
1.12.	PPCI	964,19	% Período:				100,00%								
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	1.651,91	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 321.593,00</b>			%:	20,74%	31,08%	21,13%	27,05%								
Período:	Repassse:	56.745,36		85.032,34	57.806,81	74.022,49									
	Contrapartida:	9.952,17		14.913,22	10.138,33	12.982,28									
	Outros:	-		-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>66.697,53</b>		<b>99.945,56</b>	<b>67.945,14</b>	<b>87.004,77</b>									
Acumulado:	%:	20,74%		51,82%	72,95%	100,00%									
	Repassse:	56.745,36		141.777,70	199.584,51	273.607,00									
	Contrapartida:	9.952,17		24.865,39	35.003,72	47.986,00									
	<b>Investimento:</b>	<b>66.697,53</b>		<b>166.643,09</b>	<b>234.588,23</b>	<b>321.593,00</b>									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22

Santana do Livramento/RS  
Local

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA  
CREA/CAU: A 27594-8  
ART/RRT: SI9812218R01CT001



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 07/22	14 08/22	15 09/22	16 10/22	17 11/22	18 12/22	19 01/23	20 02/23	21 03/23	22 04/23	23 05/23	24 06/23
1.	QUADRA POLIESPORTIVA	321.593,00	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.059,62	% Período:												
1.2.	NIVELAMENTO DO TERRENO	8.453,74	% Período:												
1.3.	FUNDAÇÕES	60.190,63	% Período:												
1.3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	46.404,65	% Período:												
1.3.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	13.785,98	% Período:												
1.4.	SUPERESTRUTURA	89.332,00	% Período:												
1.5.	SISTEMA DE COBERTURA	69.188,33	% Período:												
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.607,10	% Período:												
1.7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	16.602,81	% Período:												
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.965,23	% Período:												
1.8.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	9.965,23	% Período:												
1.9.	PISO EM CONCRETO	29.153,46	% Período:												
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.624,54	% Período:												
1.11.	EQUIPAMENTOS	10.799,44	% Período:												
1.12.	PPCI	964,19	% Período:												
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	1.651,91	% Período:												
Total: R\$ 321.593,00			%:												
Período:	Repasso:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
	Investimento:														
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	273.607,00													
	Contrapartida:	47.986,00													
	Outros:	-													
		Investimento:	321.593,00												



CRONOGRAMA FÍSIO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23

Santana do Livramento/RS  
Local

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA  
CREA/CAU: A 27594-8  
ART/RRT: SI9812218R01CT001