



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva - PRAÇA ORIOVALDO GRECELLÉ
LOCAL: Rua Senador Salgado Filho, s/nº - Bairro Centro
ÁREA TOTAL: 660,00m²
PRAZO: 60 dias
DATA: 30/11/2012
BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QUANT.	UN.	PARCIAL	ETAPA 01				ETAPA 02		
1	SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85)	1,02	m²	R\$ 324,32	R\$ 324,32	0,31%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
1.2	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00)	2,00	m²	R\$ 635,93	R\$ 635,93	0,61%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
1.3	74210/1	Barracão de Obra	8,00	m²	R\$ 2.567,24	R\$ 2.567,24	2,46%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
1.4	73659	Instalações Provisórias de água	1,00	un.	R\$ 146,86	R\$ 146,86	0,14%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
1.5	41598	Instalações Provisórias de energia	1,00	un.	R\$ 862,07	R\$ 862,07	0,83%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
1.6	74077/2	Locação da Obra	660,00	m²	R\$ 2.119,26	R\$ 2.119,26	2,03%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
2		PISO EM CONCRETO ARMADO										
2.1	74249/1	Lastro de pedra britada apiloado	660,00	m²	R\$ 1.904,76	R\$ 1.904,76	1,83%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
2.2	68053	Lona plástica preta	660,00	m²	R\$ 2.685,54	R\$ 2.685,54	2,58%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
2.3	72182 21141	Piso em concreto armado para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de aço (21141)	660,00	m³	R\$ 41.570,10	R\$ 41.570,10	39,91%	100,00%		R\$ -	0,00%	0,00%
3		ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA										
3.1	73787/1	Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aço galvanizado	230,00	m²	R\$ 38.520,17	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 38.520,17	36,98%	100,00%
4		PINTURA										
4.1	74245/1	Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica	660,00	m²	R\$ 6.700,98	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 6.700,98	6,43%	100,00%
4.2	41595	Demarcação com tinta acrílica	41,00	m²	R\$ 300,08	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 300,08	0,29%	100,00%
5		EQUIPAMENTOS										
5.1	25398	Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm)	1,00	un.	R\$ 2.889,78	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 2.889,78	2,77%	100,00%
5.2	25400	Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas	1,00	un.	R\$ 1.199,34	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 1.199,34	1,15%	100,00%
5.3	25399	Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm)	1,00	un.	R\$ 659,17	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 659,17	0,63%	100,00%
6		SERVIÇOS FINAIS										
6.1	9537	Limpeza final da obra	660,00	m²	R\$ 1.081,08	R\$ -	0,00%	0,00%		R\$ 1.081,08	1,04%	100,00%
						R\$ 104.166,69	R\$ 52.816,09	50,70%		R\$ 51.350,60	49,30%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ÂNGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435

Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012